


SAP Readiness Check

24 Prüffragen für eine belastbare SAP-Transformation - von Strategie und Fit-to-Standard bis Testing, Cutover und Run.



So verwenden Sie die Checkliste	Bewertung
Bewerten Sie jede Aussage gemeinsam mit Sponsor, IT-Leitung, Projektleitung und Process Ownern. Notieren Sie einen Owner oder eine nächste Aktion, wenn eine Aussage nur teilweise oder nicht erfüllt ist.	0 = nicht erfüllt 1 = teilweise erfüllt 2 = belastbar erfüllt

Wichtig: Diese Checkliste ist eine strukturierte Orientierung. Sie ersetzt keine technische Systemanalyse, Lizenzberatung, Datenschutzprüfung oder verbindliche Aufwandsschätzung.

1

Strategie & Scope

Ist klar, warum das Vorhaben notwendig ist und was ausdrücklich nicht zum Scope gehört?

Prüffrage	0	1	2	Notiz / Owner
Ein messbarer Business Case und klare Erfolgskennzahlen sind dokumentiert.	☐	☐	☐	
Executive Sponsor, Entscheidungsrechte und Eskalationsweg sind benannt.	☐	☐	☐	
Zielbild, betroffene Werke/Länder und fachlicher Scope sind schriftlich abgegrenzt.	☐	☐	☐	
Greenfield, Brownfield oder Selective Transition wurde bewusst bewertet und begründet.	☐	☐	☐	

2

Prozesse & Fit-to-Standard

Sind Zielprozesse, Abweichungen und Verantwortungen belastbar genug für die Umsetzung?

Prüffrage	0	1	2	Notiz / Owner
End-to-End-Prozesse und Process Owner sind priorisiert und benannt.	☐	☐	☐	
Fit-to-Standard-Workshops sind geplant; Entscheidungen werden mit Owner und Fälligkeit dokumentiert.	☐	☐	☐	
Kritische PP-, PP/DS-, PEO-, MM- oder SCM-Szenarien sind als Pilot- und Testszenarien definiert.	☐	☐	☐	
Prozessmodelle folgen einer einheitlichen Ebenenlogik, Benennung und Freigabe-Governance.	☐	☐	☐	

3

Daten & Integration

Sind Stammdaten, Migration und Schnittstellen früh genug berücksichtigt?

Prüffrage	0	1	2	Notiz / Owner
Materialstamm, Stücklisten, Arbeitspläne, Fertigungsversionen und weitere Kernobjekte haben Data Owner.	☐	☐	☐	
Datenqualitätsregeln, Bereinigung, Mapping und Migrationswellen sind geplant.	☐	☐	☐	
Schnittstellen, 3PL-/PLM-/Shopfloor-Systeme und fachliche Belegflüsse sind inventarisiert.	☐	☐	☐	
Testdaten, Referenzdaten und notwendige Altdatenhistorie sind geklärt.	☐	☐	☐	

4

Organisation & Delivery

Kann das interne Team Entscheidungen treffen und mit externen Rollen wirksam arbeiten?

Prüffrage	0	1	2	Notiz / Owner
Process Owner und Key User haben verbindlich reservierte Projektkapazität.	☐	☐	☐	
RACI, Workstream-Struktur, Meeting-Cadence und Abnahmerechte sind definiert.	☐	☐	☐	
Externe Beraterrollen, Arbeitsorte, Sprache, Datenschutz und Systemzugriffe sind transparent geregelt.	☐	☐	☐	
Wissenstransfer, Dokumentation und Betriebsübergabe sind als Liefergegenstände eingeplant.	☐	☐	☐	

5

Toolchain & Quality Gates

Werden Prozesse, Anforderungen, Umsetzung und Tests in einer gemeinsamen Steuerung verbunden?

Prüffrage	0	1	2	Notiz / Owner
SAP Activate Roadmap, Phasen, Deliverables und Quality Gates sind auf das Projekt zugeschnitten.	☐	☐	☐	
SAP Signavio oder ein gleichwertiges Prozess-Repository hat klare Modeling- und Freigaberegeln.	☐	☐	☐	
SAP Cloud ALM oder ein anderes führendes Werkzeug verbindet Requirements, User Stories, Tests und Defects.	☐	☐	☐	
Projektstatus, Risiken, Entscheidungen und Readiness werden aus konsistenten Daten berichtet.	☐	☐	☐	

6

Testing, Cutover & Run

Ist der Weg vom integrierten Test bis zum stabilen Betrieb realistisch vorbereitet?

Prüffrage	0	1	2	Notiz / Owner
Unit Test, SIT, UAT und Regression haben klare Ziele, Entry-/Exit-Kriterien und Verantwortliche.	☐	☐	☐	
Defect-Prioritäten, Triage, Retest und Go/No-Go-Kriterien sind vereinbart.	☐	☐	☐	
Cutover-Plan, Datenläufe, offene Belege, Rollen, Jobs, Interfaces und Dress Rehearsal sind geplant.	☐	☐	☐	
Hypercare, Supportmodell, Monitoring, KPI und kontinuierlicher Verbesserungsprozess sind definiert.	☐	☐	☐	

AUSWERTUNG & NÄCHSTE SCHRITTE

Wie bereit ist Ihr Projekt?

Addieren Sie je Themenfeld maximal 8 Punkte und übertragen Sie die Werte in die Übersicht. Die Gesamtsumme liegt zwischen 0 und 48 Punkten.

Themenfeld	Punkte	Wichtigste Lücke / Aktion
1. Strategie & Scope	/ 8	
2. Prozesse & Fit-to-Standard	/ 8	
3. Daten & Integration	/ 8	
4. Organisation & Delivery	/ 8	
5. Toolchain & Quality Gates	/ 8	
6. Testing, Cutover & Run	/ 8	
GESAMT	/ 48	

Readiness-Stufen

0-18 Punkte	19-32 Punkte	33-41 Punkte	42-48 Punkte
KRITISCH	BASIS	BEREIT	STARK
Kritisch: Projektstart oder Go-live sollte nicht ohne priorisierten Stabilisierungs- und Governance-Plan erfolgen. Bereit: Das Vorhaben ist grundsätzlich mobilisierbar. Einzelne Risiken sollten vor Realize oder Deployment geschlossen werden.		Basis: Kernstrukturen sind vorhanden, aber mehrere Lücken erhöhen Termin-, Qualitäts- oder Abnahmerisiken. Stark: Gute Ausgangslage. Fokus auf konsequente Umsetzung, belastbare Quality Gates und kontinuierliche Verbesserung.	

30-TAGE-AKTIONSPLAN

Von der Bewertung zu konkreten Entscheidungen.

Wählen Sie nicht zu viele Maßnahmen gleichzeitig. Priorisieren Sie die Lücken, die Scope, Entscheidungsfähigkeit, Testbarkeit oder Go-live-Risiko unmittelbar beeinflussen.

Ihre drei Prioritäten für die nächsten 30 Tage

1	
2	
3	

Drei Risiken, die aktiv überwacht werden müssen

Risiko	Owner	Nächster Review

Für das 30-Minuten-Projektgespräch vorbereiten

☐	Systemlandschaft, betroffene Werke und gewünschter Zeitrahmen
☐	Top-3-Prozessprobleme oder Projektrisiken
☐	Aktueller Projektstatus, Teamkapazität und offene Entscheidungen
☐	Readiness-Gesamtwert und niedrigste Themenfelder

Nächster Schritt: Bringen Sie Ihre Bewertung in ein 30-Minuten-Projektgespräch mit und übersetzen Sie die wichtigsten Lücken in einen konkreten Mobilisierungsplan.